

CRONOGRAMA ALTERADO

Alteração do cronograma da Chamada “Soluções para Estruturas Autoinstaláveis de Parques Eólicos Offshore”

Etapa	Data Inicial	Data Final
Lançamento da Chamada	28/11/2025	28/11/2025
Manifestação de Interesse	28/11/2025	06/02/2026
Avaliação Estratégica	09/02/2026	20/02/2026
Reuniões Técnicas	23/02/2026	06/03/2026
Resultado Preliminar:	13/03/2026	13/03/2026
Recursos	16/03/2026	20/03/2026
Resultado Final	24/03/2026	24/03/2026
Formalização e Assinatura	25/03/2026	27/04/2026
Definição Final dos Aportes	28/04/2026	08/05/2026
Início da Execução do Projeto	11/05/2026	11/05/2026

Natal/RN, 12 de janeiro de 2026.


Rodrigo Piniz de Mello
Diretor Regional do SENAI-DR/RN