

## CRONOGRAMA ALTERADO

Em substituição ao cronograma anteriormente divulgado, datado de 12/01/2026, apresentamos o novo cronograma da Chamada “Soluções para Estruturas Autoinstaláveis de Parques Eólicos Offshore”, contemplando ajustes nos prazos estabelecidos

Etapa	Data Inicial	Data Final
Lançamento da Chamada	28/11/2025	28/11/2025
Manifestação de Interesse	28/11/2025	27/02/2026
Avaliação Estratégica	02/03/2026	13/03/2026
Reuniões Técnicas	16/03/2026	27/03/2026
Resultado Preliminar:	01/04/2026	01/04/2026
Recursos	02/04/2026	09/04/2026
Resultado Final	13/04/2026	13/04/2026
Formalização e Assinatura	14/04/2026	18/05/2026
Definição Final dos Aportes	19/05/2026	29/05/2026
Início da Execução do Projeto	01/06/2026	-

Natal/RN, 02 de fevereiro de 2026.

  
**Rodrigo Diniz de Mello**  
Diretor Regional do SENAI-DR/RN